

Přehled dopravních omezení na silnici I/11 v roce 2010

od 1.1.2010 do 31.12.2010	od 19.4.2010 do 31.12.2010	od 21.3.2010 do 31.12.2010	od 22.3.2010 do 18.4.2010
<p>Zúžení stávajících dvou jízdních pruhů silnice I/11 v Hrádku ze strany od tratě ČD v úseku mezi lokalitami Harcov a železničním přejezdem v Hrádku</p>	<p>Zúžení stávajících dvou jízdních pruhů silnice I/11 v Hrádku ze strany od tratě ČD v úseku mezi železničním přejezdem v Hrádku a "Na Císařské"</p>	<p>Převedení sil.I/11 na novou část zemního tělesa komunikace mezi Návším a Hrádkem</p>	<p>Lokální objížďka sil.I/11 okolo startovací jámy protlaku kanalizace na Harcově</p>
v délce cca 1 100 m (km 1,65 - 2,75)	v délce cca 930 m (km 0,72 - 1,65)	v délce cca 500 m (km 2,75 - KÚ)	v délce cca 50 m (km 2,48 - 2,53)
1.6.2010 do 23.8.2010	od 1.6.2010 do 30.8.2010	od 1.6.2010 do 23.8.2010	od 1.6.2010 do 19.7.2010
<p>Lokální objížďná komunikace sil.I/11 přes dokončenou část rámového propustku v Hrádku</p>	<p>Lokální objížďná komunikace sil.I/11 přes dokončenou část rámového podchodu pro pěší u železničního přejezdu v Hrádku</p>	<p>Lokální objížďná komunikace sil.I/11 přes dokončenou část rámového propustku v Hrádku</p>	<p>Lokální rozšíření komunikace sil.I/11 z důvodu uzavírky jednoho jízdního pruhu poblíž motorestu Boal pro realizaci dešťové kanal. a části trubního propustku v Hrádku</p>
v délce cca 60 m (km 1,91 - 1,97)	v délce cca 60 m (km 1,60 - 1,66)	v délce cca 60 m (km 1,15 - 1,21)	v délce cca 200 m (km 0,74 - 0,94)
1.6.2010 do 23.8.2010	od 4.10.2010 do 29.11.2010		
<p>Lokální objížďná komunikace sil.I/11 přes dokončenou část trubního propustku poblíž motorestu "Na Císařské"</p>	<p>Střídavá uzavírka pravé a levé poloviny sil.I/11 při zachování obousměrného provozu pro realizaci napojení komunikace na stávající sil.I/11 v lokalitě "Na Císařské"</p>		
v délce cca 60 m (km 0,28 - 0,34)	v délce cca 300 m (km ZÚ - 0,28)		

